00152024 — Construção do Cemitério do Mutirão-2ª Etapa

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 679.732,79	**R$ 847.223,57**	**R$ 1.164.557,11**	**R$ 0,00**

DADOS GERAIS

Tipo de obra	OUTRAS
Empresa executora	Construtora e Serviços Exclusiva Ltda — CNPJ 17809782000107
Protocolo	108539/24
ID GeoObras	4613
Tipo de execução	CONTINUACAO_CONSTRUCAO
Dimensão	1432.92 -
Endereço	R. Luiz Porpino, s/n, B. do Mutirão, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.873370, -35.494820

CICLO DE VIDA

Início	23/07/2024	**Previsão de conclusão**	21/06/2025
Entrega contratada	—	**Concluída em**	15/05/2025
Prazo consumido	88.9% (296/333 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026






EMPENHOS (6)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
13483/2024	20/09/2024	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	—	—	**R$ 147.145,23**

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
17144/2024	14/11/2024	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	—	—	**R$ 200.633,98**
18031/2024	02/12/2024	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	—	—	**R$ 4.944,07**
19272/2024	12/12/2024	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	—	—	**R$ 116.699,56**
1337/2025	20/02/2025	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	—	—	**R$ 135.345,88**
3271/2025	16/04/2025	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	—	—	**R$ 242.454,85**

PAGAMENTOS (11)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
13483	30/09/2024	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00438/2024 E TOMADA DE PREÇO Nº 15/2023, NA CONSTRUÇÃO DA 2º ETAPA DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GUARABIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9038/2024.	**R$ 147.145,23**
17144	10/12/2024	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00438/2024 E TOMADA DE PREÇO Nº 15/2023, NA CONSTRUÇÃO DA 2º ETAPA DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GUARABIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11548/2024	**R$ 200.633,98**
19272	20/12/2024	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 15/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13023/2024.	**R$ 116.699,56**
18031	20/12/2024	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 532/2024 E CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 014/2024, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12184/2024.	**R$ 4.944,07**
1337	28/02/2025	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 15/2023, VINUCLADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 762/2025.	**R$ 135.345,88**
3271	30/04/2025	CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 15/2023, VINUCLADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2397/2025.	**R$ 242.454,85**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	13/11/2024	—	—	**R$ 200.633,98**
—	11/12/2024	—	—	**R$ 116.699,56**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000004382024 — Protocolo Documento 90678/24 **R$ 679.732,79 (final: R$ 852.409,19)**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GUARABIRA

Construtora e Serviços Exclusiva Ltda — CNPJ 17809782000107 — assinado em 25/09/2023

001 · Vigência · 21/03/2025 · Protocolo Documento 128323/24 — **+ R$ 0,00**

Conforme justificativa nos autos.

002 · Valor · Protocolo Documento 135800/24 — **+ R$ 116.699,56**

Conforme justificativa nos autos.

003 · Vigência · 21/06/2025 · Protocolo Documento 34412/25 — **+ R$ 0,00**

CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.

004 · Valor · Protocolo Documento 44363/25 — **+ R$ 51.032,77**

Correção dos valores informados no termo de Contrato e Segundo Termo Aditivo [1° de valor), uma vez que foram constatadas inconsistências entre os valores apresentados inicialmente com apresentação dos valores corretos conforme planilhas apresentadas, assim como contemplar itens que não haviam sido previstos no Projeto inicial com a celebração do 4° (quarto) Termo Aditivo representado 2° (segundo) Termo de Valor ao contrato inicial celebrado entre as partes.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00