# 00182024 — Construção do Centro de Formação de Professores do Município - 2ª Etapa

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

## RESUMO FINANCEIRO

| CONTRATADO | EMPENHADO | PAGO | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|
| R$ 826.263,86 | R$ 1.040.474,72 | R$ 1.199.718,24 | R$ 0,00 |

## DADOS GERAIS

| | |
|---|---|
| **Tipo de obra** | OUTRAS |
| **Empresa executora** | DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA — CNPJ 42733975000179 |
| **Protocolo** | 128093/24 |
| **ID GeoObras** | 5048 |
| **Tipo de execução** | CONTINUACAO_CONSTRUCAO |
| **Dimensão** | 976.00 - |
| **Endereço** | R. Pe. Ibiapina, s/n, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000 |
| **Coordenadas** | -6.856050, -35.487940 |

## CICLO DE VIDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Início** | 11/10/2024 | **Previsão de conclusão** | 09/01/2026 |
| **Entrega contratada** | — | **Concluída em** | 26/12/2025 |
| **Prazo consumido** | 96.9% (441/455 dias) | | |

**INICIAL — 06/08/2026**



**FINAL — 06/08/2026**





## EMPENHOS (11)

| Nº | DATA | CREDOR | ELEMENTO | FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 17492/2024 | 21/11/2024 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | — | — | **R$ 159.243,52** |
| 2346/2025 | 26/03/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | — | — | **R$ 94.088,09** |
| 3281/2025 | 16/04/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | — | — | **R$ 119.023,10** |
| 4745/2025 | 19/05/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | — | — | **R$ 99.507,83** |
| 7098/2025 | 25/06/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | — | — | **R$ 77.030,69** |
| 8919/2025 | 23/07/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | — | — | **R$ 165.338,82** |
| 10767/2025 | 20/08/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | — | — | **R$ 119.332,94** |
| 12420/2025 | 17/09/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | — | — | **R$ 96.187,67** |
| 14416/2025 | 17/10/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | — | — | **R$ 72.145,67** |
| 17018/2025 | 24/11/2025 | — | — | — | **R$ 0,00** |
| 17313/2025 | 28/11/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | — | — | **R$ 38.576,39** |

## PAGAMENTOS (28)

| Nº | DATA | CREDOR | BANCO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 17492 | 10/12/2024 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONTRATO Nº 450/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 0009/2024. | **R$ 159.243,52** |
| 2346 | 31/03/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª MEDICÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONTRATO Nº 450/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 0009/2024. | **R$ 94.088,09** |
| 3281 | 30/04/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3ª MEDICÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONTRATO Nº 450/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 0009/2024., EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2455/2025. | **R$ 2.975,57** |
| 3281 | 30/04/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3ª MEDICÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONTRATO Nº 450/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 0009/2024., EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2455/2025. | **R$ 116.047,53** |

| Nº | DATA | CREDOR | BANCO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 4745 | 30/05/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4ª MEDICÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONTRATO Nº 450/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 0009/2024., EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3748/2025. | **R$ 2.487,69** |
| 4745 | 30/05/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4ª MEDICÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONTRATO Nº 450/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 0009/2024., EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3748/2025. | **R$ 97.020,14** |
| 7098 | 30/06/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 5ª MEDICÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONTRATO Nº 450/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 0009/2024., EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5634/2025. | **R$ 1.925,76** |
| 7098 | 30/06/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 5ª MEDICÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONTRATO Nº 450/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 0009/2024., EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5634/2025. | **R$ 75.104,93** |
| 8919 | 30/07/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 6ª MEDICÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONTRATO Nº 450/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 0009/2024, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7120/2025. | **R$ 161.205,35** |
| 8919 | 30/07/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 6ª MEDICÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONTRATO Nº 450/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 0009/2024, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7120/2025. | **R$ 4.133,47** |
| 10767 | 29/08/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 7ª MEDICÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONTRATO Nº 450/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 0009/2024, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.631/2025. | **R$ 2.983,32** |
| 10767 | 29/08/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 7ª MEDICÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONTRATO Nº 450/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 0009/2024, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.631/2025. | **R$ 116.349,62** |
| 12420 | 30/09/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 8ª MEDICÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONTRATO Nº 450/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 0009/2024, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10163/2025. | **R$ 2.404,69** |
| 12420 | 30/09/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 8ª MEDICÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONTRATO Nº 450/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 0009/2024, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10163/2025. | **R$ 93.782,98** |

| Nº | DATA | CREDOR | BANCO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 14416 | 30/10/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUTAMENTO DO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONTRATO Nº 450/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 0009/2024, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.755/2025. | **R$ 70.342,03** |
| 14416 | 30/10/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUTAMENTO DO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONTRATO Nº 450/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 0009/2024, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.755/2025. | **R$ 1.803,64** |
| 17313 | 03/12/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONTRATO Nº 450/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 0009/2024, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13.725/2025. | **R$ 964,40** |
| 17313 | 03/12/2025 | DUARTE MARTINS CONSTRUES, SERVIOS E LOCAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONTRATO Nº 450/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 0009/2024, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13.725/2025. | **R$ 37.611,99** |
| — | 20/11/2024 | — | — | **R$ 159.243,52** |
| — | — | — | — | **R$ 0,00** |
| — | — | — | — | **R$ 0,00** |
| — | — | — | — | **R$ 0,00** |
| — | — | — | — | **R$ 0,00** |
| — | — | — | — | **R$ 0,00** |
| — | — | — | — | **R$ 0,00** |
| — | — | — | — | **R$ 0,00** |
| — | — | — | — | **R$ 0,00** |
| — | — | — | — | **R$ 0,00** |

## CONTRATOS E ADITIVOS (1)

**Contrato 000004502024 — Protocolo Documento 115965/24** **R$ 826.263,86 (final: R$ 1.065.957,37)**

Contratação de empresa especializada para construção do centro de formação de professores no município de Guarabira/PB.

DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA — CNPJ 42733975000179 — assinado em 12/07/2024

001 · Vigência · 10/12/2025 · Protocolo Documento 74968/25 — **+ R$ 0,00**

TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (ELEIÇÕES 2024), RESULTANDO NA REORGANIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA GESTÃO PÚBLICA, O QUE RESULTOU EM ATRASOS NA TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS, APROVAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO , LIBERAÇÃO DE RECURSO E PROCESSOS DECISIVOS FUNDAMENTAIS PARA O AVANÇO DA OBRA.

002 · Valor · Protocolo Documento 88900/25 — **+ R$ 204.319,60**

CONFORME DOCUMENTO ACOSTADO AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.

003 · Vigência · 10/02/2026 · Protocolo Documento 156196/25 — **+ R$ 0,00**

CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.

## CONVÊNIOS

| | |
|---|---|
| **Valor do convênio** | R$ 0,00 |
| **Contrapartida municipal** | R$ 0,00 |
| **Administração direta** | R$ 0,00 |