00142025 — Construção do Novo Mercado Público Municipal

Prefeitura Municipal de Guarabira

Em execução

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R$ 3.672.000,00	R$ 1.920.207,49	R$ 1.558.080,45	R$ 2.113.919,55

DADOS GERAIS

Tipo de obra	MERCADO PÚBLICO / ABATEDOURO
Empresa executora	Jgm Engenharia E Incorporacao Ltda - Me — CNPJ 28697127000120
Protocolo	115082/25
ID GeoObras	6562
Tipo de execução	NOVA_CONSTRUCAO
Dimensão	2976.98 Área Construída (m2)
Endereço	R. Leonel Ferraz, s/n - Centro, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.849560, -35.491380

CICLO DE VIDA

Início	25/08/2025	**Previsão de conclusão**	31/12/2026
Entrega contratada	—	**Concluída em**	—
Prazo consumido	90.9% (448/493 dias)		

INICIAL — 01/11/2026



EMPENHOS (8)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
15321/2025	03/11/2025	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	**R$ 387.029,24**
17922/2025	04/12/2025	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	**R$ 333.048,32**
394/2026	20/01/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	**R$ 73.735,09**
1151/2026	03/02/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	**R$ 258.718,59**
2827/2026	06/03/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	**R$ 172.765,82**
4052/2026	25/03/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	**R$ 189.242,01**

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
10410/2026	25/06/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	—	—	**R$ 143.541,38**
13923/2026	17/08/2026	—	—	—	**R$ 362.127,04**

PAGAMENTOS (28)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
15321	07/11/2025	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVO MERCADO PÚBLICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC 439/2024 CC 002/2024, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO Nº (09032023-036437), (09032023-038192),(09032023-038846), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12379/2025.	**R$ 372.709,16**
15321	07/11/2025	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVO MERCADO PÚBLICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC 439/2024 CC 002/2024, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO Nº (09032023-036437), (09032023-038192),(09032023-038846), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12379/2025.	**R$ 9.675,73**
15321	07/11/2025	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVO MERCADO PÚBLICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC 439/2024 CC 002/2024, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO Nº (09032023-036437), (09032023-038192),(09032023-038846), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12379/2025.	**R$ 4.644,35**
17922	19/12/2025	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVO MERCADO PÚBLICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC 439/2024 CC 002/2024, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO Nº (09032023-036437), (09032023-038192),(09032023-038846), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14.461/2025.	**R$ 3.996,57**
17922	19/12/2025	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVO MERCADO PÚBLICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC 439/2024 CC 002/2024, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO Nº (09032023-036437), (09032023-038192),(09032023-038846), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14.461/2025.	**R$ 320.725,55**
17922	19/12/2025	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVO MERCADO PÚBLICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC 439/2024 CC 002/2024, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO Nº (09032023-036437), (09032023-038192),(09032023-038846), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14.461/2025.	**R$ 8.326,20**

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
394	03/02/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO Nº (09032023-036437), (09032023-038192), (09032023-038846), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 382/2026.	**R$ 1.843,37**
394	03/02/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO Nº (09032023-036437), (09032023-038192), (09032023-038846), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 382/2026.	**R$ 71.006,90**
394	03/02/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO Nº (09032023-036437), (09032023-038192), (09032023-038846), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 382/2026.	**R$ 884,82**
1151	03/03/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086309-46 (938802), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 742/2026.	**R$ 249.146,01**
1151	06/03/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086309-46 (938802), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 742/2026.	**R$ 6.467,96**
1151	06/03/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086309-46 (938802), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 742/2026.	**R$ 3.104,62**
2827	25/03/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086309-46 (938802), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.087/2026.	**R$ 166.373,50**
2827	27/03/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086309-46 (938802), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.087/2026.	**R$ 4.319,14**
2827	27/03/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086309-46 (938802), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.087/2026.	**R$ 2.073,18**
4052	28/04/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086309-46 (938802), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.066/2026.	**R$ 182.240,06**

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
4052	04/05/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086309-46 (938802), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.066/2026.	**R$ 2.270,90**
4052	04/05/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086309-46 (938802), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.066/2026.	**R$ 4.731,05**
10410	20/07/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024, 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086311-89/2022 (938801), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.082/2026.	**R$ 138.230,36**
10410	21/07/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024, 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086311-89/2022 (938801), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.082/2026.	**R$ 3.588,53**
10410	21/07/2026	JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO TC Nº 439/2024 CC 002/2024, 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1086311-89/2022 (938801), CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8.082/2026.	**R$ 1.722,49**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**
—	—	—	—	**R$ 0,00**

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000004392024 — Protocolo Documento 89978/24 **R$ 3.672.000,00 (final: R$ 4.691.917,70)**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA

Jgm Engenharia E Incorporacao Ltda - Me — CNPJ 28697127000120 — ativo — assinado em 10/06/2024

001 · Vigência · 01/09/2025 · Protocolo Documento 140612/24 — **+ R$ 0,00**

Conforme justificativa nos autos.

002 · Vigência · 01/05/2026 · Protocolo Documento 103714/25 — **+ R$ 0,00**

CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.

003 · Vigência · 31/12/2026 · Protocolo Documento 56814/26 — **+ R$ 0,00**

Interferências climáticas atípicas e as readequações de projeto impactaram diretamente o cronograma físico, tornando-se imprescindível também a prorrogação do prazo por 08 (oito) meses, para garantir a correta execução dos serviços.

004 · Valor · Protocolo Documento 64684/26 — **+ R$ 655.655,30**

CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R$ 0,00
Contrapartida municipal	R$ 0,00
Administração direta	R$ 0,00