

00012025 — Contratação de uma empresa do ramo pertinente, para execução da obra modernização do Ginásio de Esporte o Betão, na sede da cidade se Logradouro/PB, de acordo com o Contrato de repasse nº 108704931/2023 Conv. 941810. Conforme planilha orçamentária em anexo.

Prefeitura Municipal de Logradouro

Paralisada — paralisada há 246 dia(s) além do previsto

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 380.002,00	R\$ 531.763,27	R\$ 531.763,27	R\$ 0,00


DADOS GERAIS

Tipo de obra	GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Empresa executora	Construtora Cral Servicos Ltda — CNPJ 03117952000188
Protocolo	106325/25
ID GeoObras	6466
Tipo de execução	REFORMA
Dimensão	1515.11 Área Construída (m2)
Endereço	RUA ABÍLIO PEREIRA DE LIMA, S/N, Prefeitura Municipal de Logradouro, PB — CEP 58254-000
Coordenadas	-6.610000, -35.440000

CICLO DE VIDA

Início	21/02/2025	Previsão de conclusão	18/02/2026
Entrega contratada	—	Concluída em	—
Prazo consumido	100% (608/362 dias)		

INICIAL — 11/09/2026



EMPENHOS (6)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTES	VALOR
7101/2025	21/08/2025	CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA	—	—	R\$ 126.616,31

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
9940/2025	04/11/2025	CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA	—	—	R\$ 174.543,78
231/2026	16/01/2026	CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA	—	—	R\$ 46.490,26
2906/2026	07/04/2026	CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA	—	—	R\$ 65.860,64
4015/2026	07/05/2026	CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA	—	—	R\$ 77.244,78
6487/2026	07/07/2026	CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA	—	—	R\$ 41.007,50

PAGAMENTOS (6)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
7101	08/09/2025	CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE MODERNIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES O BETAO " NA SEDE DA CIDADE DE LOGRADOURO PB CONFORME CONTRATO N000172025 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N1087049312023CONVENIO 941810	R\$ 126.616,31
9940	26/11/2025	CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE MODERNIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES O BETAO " NA SEDE DA CIDADE DE LOGRADOURO PB CONFORME CONTRATO N000172025 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N1087049312023CONVENIO 941810	R\$ 174.543,78
231	02/02/2026	CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3 PARCELA DO CR 9418102023 PB 108704931 NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO PB PROGRAMA APOIO E IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAIS RECREATIVO E LAZER EMENDA DE COMISAO RP8 PELO MINISTERIO DO ESPORTE	R\$ 46.490,26
2906	14/04/2026	CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE REFORMA E MODERNIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES O BETAO EM LOGRADOUROPB	R\$ 65.860,64
4015	08/05/2026	CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE REFORMA E MODERNIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES O BETAO EM LOGRADOUROPB	R\$ 77.244,78
6487	14/07/2026	CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE REFORMA E MODERNIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES O BETAO EM LOGRADOUROPB	R\$ 41.007,50

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000000172025 — Protocolo Documento 21526/25 R\$ 380.002,00 (final: R\$ 564.114,87)

Contratação de uma empresa do ramo pertinente, para execução da obra modernização do Ginásio de Esporte o Betão, na sede da cidade se Logradouro/PB, de acordo com o Contrato de repasse nº 108704931/2023 Conv. 941810. Conforme planilha orçamentária em anexo.

Construtora Cral Servicos Ltda — CNPJ 03117952000188 — ativo — assinado em 22/11/2024

001 · Valor · Protocolo Documento 07682/26 — + R\$ 184.112,87

O aditivo de valor decorre da necessidade de adequação de quantitativos da obra, identificada durante a execução dos serviços, não prevista inicialmente. O acréscimo é indispensável para a conclusão do objeto, sem alteração de sua natureza, mantendo-se dentro dos limites legais e com preços compatíveis com o mercado.

002 · Vigência · 17/02/2027 · Protocolo Documento 40923/26 — + R\$ 0,00

MEDIANTE A NECESSIDADE DE DÁ CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO MEDIANTE FATOS SUPERVENIENTES, TENDO ASSIM A NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00