

00032026 — Contratação de empresa especializada para construção de muro de contorno, portão e brinquedos da creche no Município de SertãozinhoPB.

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

**Paralisada** — paralisada há 91 dia(s) além do previsto

RESUMO FINANCEIRO

|                |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CONTRATADO     | EMPENHADO      | PAGO           | SALDO A PAGAR |
| R\$ 210.061,00 | R\$ 206.804,35 | R\$ 206.804,35 | R\$ 3.256,65  |


DADOS GERAIS

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de obra      | OUTRAS                                                                         |
| Empresa executora | DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA — CNPJ 42733975000179     |
| Protocolo         | 34206/26                                                                       |
| ID GeoObras       | 7565                                                                           |
| Tipo de execução  | NOVA_CONSTRUCAO                                                                |
| Dimensão          | 324.73 -                                                                       |
| Endereço          | RUA PROJETADA, CENTRO, Prefeitura Municipal de Sertãozinho, PB — CEP 58268-000 |
| Coordenadas       | -6.757300, -35.441920                                                          |

CICLO DE VIDA

|                    |                     |                       |            |
|--------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Início             | 10/03/2026          | Previsão de conclusão | 19/06/2026 |
| Entrega contratada | —                   | Concluída em          | —          |
| Prazo consumido    | 100% (192/101 dias) |                       |            |

INICIAL — 11/09/2026



EMPENHOS (5)

| Nº        | DATA       | CREDOR                                               | ELEMENTO | FONTE | VALOR         |
|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|-------|---------------|
| 1280/2026 | 31/03/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | —        | —     | R\$ 28.438,95 |
| 2110/2026 | 07/05/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | —        | —     | R\$ 57.802,75 |
| 3458/2026 | 10/07/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | —        | —     | R\$ 24.220,74 |

| Nº        | DATA       | CREDOR                                               | ELEMENTO | FONTE | VALOR         |
|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|-------|---------------|
| 4154/2026 | 07/08/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | —        | —     | R\$ 29.910,03 |
| 4296/2026 | 17/08/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | —        | —     | R\$ 66.431,88 |

PAGAMENTOS (5)

| Nº   | DATA       | CREDOR                                               | VALOR         |
|------|------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 1280 | 01/04/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | R\$ 28.438,95 |
| 2110 | 08/05/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | R\$ 57.802,75 |
| 3458 | 10/07/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | R\$ 24.220,74 |
| 4154 | 10/08/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | R\$ 29.910,03 |
| 4296 | 18/08/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | R\$ 66.431,88 |

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

**Contrato 000000352026**

R\$ 210.061,00

Contratação de empresa especializada para construção de muro de contorno, portão e brinquedos da creche no Município de SertãozinhoPB.

DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA — CNPJ 42733975000179 — ativo — assinado em 16/01/2026

001 · Valor — + R\$ 51.885,49

CONVÊNIOS

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Valor do convênio       | R\$ 0,00 |
| Contrapartida municipal | R\$ 0,00 |
| Administração direta    | R\$ 0,00 |