

00042026 — Contratação de empresa especializada, para realização dos serviços de reforma do estádio de futebol O Ferreirão, no município de SertãozinhoPB.

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Em execução

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 1.042.767,26	R\$ 258.811,34	R\$ 258.811,34	R\$ 783.955,92


DADOS GERAIS

Tipo de obra	OUTRAS
Empresa executora	MATRIX CONSTRUTORA LTDA — CNPJ 18920924000171
Protocolo	42877/26
ID GeoObras	7668
Tipo de execução	REFORMA
Dimensão	440.07 -
Endereço	RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 405 - CENTRO, Prefeitura Municipal de Sertãozinho, PB — CEP 58268-000
Coordenadas	-6.752550, -35.438480

CICLO DE VIDA

Início	30/03/2026	Previsão de conclusão	30/09/2026
Entrega contratada	—	Concluída em	—
Prazo consumido	93.5% (172/184 dias)		

INICIAL — 11/09/2026



EMPENHOS (4)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
3844/2026	29/07/2026	MATRIX CONSTRUTORA LTDA	—	—	R\$ 48.503,71
3845/2026	29/07/2026	MATRIX CONSTRUTORA LTDA	—	—	R\$ 65.222,84
4596/2026	28/08/2026	MATRIX CONSTRUTORA LTDA	—	—	R\$ 97.385,62

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
4599/2026	28/08/2026	MATRIX CONSTRUTORA LTDA	—	—	R\$ 47.699,17

PAGAMENTOS (8)

Nº	DATA	CREDOR	VALOR
3845	29/07/2026	MATRIX CONSTRUTORA LTDA	R\$ 65.222,84
3844	29/07/2026	MATRIX CONSTRUTORA LTDA	R\$ 48.503,71
4596	28/08/2026	MATRIX CONSTRUTORA LTDA	R\$ 97.385,62
4599	28/08/2026	MATRIX CONSTRUTORA LTDA	R\$ 47.699,17
—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	R\$ 0,00

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000000612026	R\$ 1.042.767,26
Contratação de empresa especializada, para realização dos serviços de reforma do estádio de futebol O Ferreirão, no município de SertãozinhoPB.	
MATRIX CONSTRUTORA LTDA — CNPJ 18920924000171 — ativo — assinado em 13/02/2026	

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00